

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа утверждена
решением Ученого совета
СТИ НИТУ «МИСИС»
от «23» июня 2026 г.
протокол № 38

Рабочая программа дисциплины Проектный менеджмент

Закреплена за кафедрой	<u>Кафедра автоматизированных и информационных систем управления</u> <u>им. Ю.И.Еременко</u>
Направление подготовки	09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль	Информационные системы и технологии
Квалификация	Бакалавр
Форма обучения	Очная

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Формы контроля в семестрах:

Часов по учебному плану	144
в том числе:	
аудиторные занятия	36
самостоятельная работа	72
часов на контроль	36

Экзамен 8, Курс. проект 8

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	8		Итого	
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	12	12	12	12
Практические	24	24	24	24
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого:	144	144	144	144

Год набора 2026 г.

Программу составили:
Доцент каф. АИСУ, кандидат физико-математических наук, доцент
Михайлюк Екатерина Андреевна

Должность, уч.ст., уч.зв ФИО полностью



подпись

Рабочая программа дисциплины

Проектный менеджмент

наименование

Разработана в соответствии с ОС ВО НИТУ «МИСиС»:
Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана 2026 год набора по направлению подготовки
09.03.02. Информационные системы и технологии,
Профиль: Информационные системы и технологии, утвержденного Ученым советом СТИ НИТУ "МИСИС" ,
протокол №38 от 23.06.2026 г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры Автоматизированных и информационных систем
управления им. Ю.И.Еременко

Протокол от «22» июня 2026 г. № 6

И.о. зав. кафедрой АИСУ
аббревиатура наименования кафедры



подпись

Д.А. Полещенко
И.О. Фамилия

«22» июня 2026 г.

Руководитель ОПОП ВО
И.о. зав. каф. АИСУ, кандидат технических наук,
доцент



подпись

Д.А. Полещенко
И.О. Фамилия

«22» июня 2026 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ	
Цель дисциплины – базовая теоретическая и практическая подготовка студентов в области управления проектами, знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). Формирование представлений о существующих методологиях управления проектами, подготовка студентов к работе в качестве проектных специалистов, приобретение практических навыков командной работы над программными системами и с современными инструментами управления проектами.	
Задачи дисциплины: 1. ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 2. изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 3. изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке; 4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта; 5. знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации; 6. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств.	

2 МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:)	Б1.В.ДВ
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающихся:
2.1.1	Компьютерное обеспечение специальности
2.1.2	Правовые аспекты защиты информации
2.1.3	Современные информационные технологии
2.1.4	Информатика
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:
2.2.1	Научно-исследовательская работа
3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения.	
Знать:	УК-2-31 – знать основные принципы и возможности применения методик в области планирования и управления проектами в горно-металлургическом комплексе.
Уметь:	УК-2-У1 – уметь применять программное обеспечения в области планирования и управления проектами
Владеть:	УК-2-В1 – владеть основными функциональными возможностями программного обеспечения в области планирования и управления проектами.
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности на основе знаний по экономическим, организационным и управленческим вопросам в производственном и деловом контекстах	
Знать:	УК-10-31: знать основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами. принципы разработки концепции и целей проекта; процедуру структуризации проекта; принципы управления рисками проекта. УК-10-32: знать методики управления временем и стоимостью проекта; методы контроля за ходом реализации проекта.
Уметь:	УК-10-У1: уметь осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования. УК-10-У2: уметь управлять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями
Владеть:	УК-10-В1: владеть планированием проектов; методами бюджетирования проектов; методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов.
ПК-1 Способен участвовать в работах по:	
- доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных технологий; - поддержанию работоспособности информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и в соответствии с критериями качества; - управлению программно-аппаратными средствами информационных служб инфокоммуникационной системы организации; - обеспечению безопасности и целостности данных информационных систем и технологий, а также условий жизненного цикла информационных систем;	

- адаптации приложений к изменяющимся условиям функционирования; - администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы организации. Использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в различных областях.	
Знать:	ПК-1-31 – знать терминологию, основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления проектами.
Уметь	ПК-1-У1- уметь применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях.
Владеть:	ПК-1-В1 – владеть методами в области управления проектами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Количество часов	Компетенции	Литература и электронные ресурсы	Примечание
	Раздел 1 Управление проектами: концепция и методология					
1.1	Введение. Цели, задачи и структура курса. Понятие проекта. Проекты и текущие операции. Классификация проектов. История управления проектами. Структура проекта. Магический треугольник. Жизненный цикл проекта. Методы и принципы дисциплины. Стандарты управления проектами. /лек/	8	2	УК-10-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3	
1.2	Основных принципы и методы управления проектами /ср/	8	12	УК-10-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3	
	Раздел 2 Инициация проекта					
2.1	Участники проекта Менеджер проекта. Команда проекта. Спонсор, Заказчики. Коммуникации внутри команды. Правила эффективной команды. Проведение совещаний. Управление конфликтными ситуациями. Формирование эффективной команды. Организационная структура проекта (функциональная, матричная, комбинированная). Проектный комитет и проектный офис /лек/	8	1	УК-10-31 УК-10-32	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
2.2	Разработка правил проекта Целеполагание. Формулировка целей. SMART. Устав проекта. Содержание проекта (SOW). Паспорт проекта. Иерархия подчиненности. Матрица ответственности. План коммуникаций. /лек/	8	1	УК-10-31 УК-10-32	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	

2.3	Деловая игра «Планирование проекта – Семь чудес света». Бакалаврам предлагается, используя полученную информацию, составить план проекта, определить его цели, затраты, ожидаемую отдачу. Цель - закрепление понятия жизненный цикл проекта. /пз/	8	2	УК-10-У1 УК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
2.4	Деловые игры «Потерпевшие Кораблекрушение» и «Мост» Цель: командообразование, улучшение коммуникации в команде, развитие умений вырабатывать и принимать совместные решения, согласовывать различные позиции и взгляды, успешно преодолевать разногласия и противоречия. /пз/	8	2	УК-10-У1 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
2.5	Деловая игра «Исследовательская работа – один из видов проектов». Бакалавры учатся формулировать тему, ставить цель и задачи, определять ресурсы необходимые для написания научной работы. /пз/	8	4	УК-10-У1 УК-2-У1 УК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
2.6	Разработка правил проекта Целеполагание. Формулировка а целей. /ср/	8	20	УК-10-У1 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
	Раздел 3 Планирование проекта. Процесс планирования.					
3.1	Управление рисками проекта. Риски, определение и классификация. Модель управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. Дерево рисков. /лек/	8	1	УК-10-31 УК-10-32 УК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
3.2	Иерархическая структура работ. Декомпозиция работ. Критерии выбора эффективной WBS. Объем пакета работ. Расписание проекта. Задачи start-to-start, finish-to-finish, составление расписания, критический путь, критические задачи. Диаграмма Ганта и сетевые диаграммы. Методы PERT и	8	2	УК-10-У1 УК-2-У1 УК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	

	СРМ. Вехи. Задача распределения ресурсов, выравнивание ресурсов, календарное планирование ограниченных ресурсов. /лек/					
3.4	Планирование затрат по проекту (бюджетирование). Составление бюджета сверху вниз и снизу вверх. Калькуляция затрат элементов работы. Оценка риска. /лек/	8	2	УК-10-31 УК-10-32 УК-2-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
3.5	«Построение матрицы ответственности и плана коммуникаций». Командная деловая игра. /пз/	8	2	УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
3.6	«Идентификация рисков». Анализ рисков. Разработка мероприятий по управлению рисками. /пз/	8	2	УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
3.7	Планирование проекта. Календарное планирование. Методика критического пути. Методика PERT. Методика GANTT. Командная деловая игра. /пз/	8	2	УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
3.8	Расписание проекта. Задачи start-to-start, finish-to-finish, составление расписания, критический путь, критические задачи. Диаграмма Ганта и сетевые диаграммы. /ср/	8	20	УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
	Раздел 4. Реализация проекта. Исполнение и контроль.					
4.1	Контроль реализации проекта. Управление изменениями. Виды контроля. Аудит проекта. Методы получения оценок, параметрические оценки, оценка бюджета, составление графика денежных потоков. Обеспечение баланса проекта. Управление качеством проекта. Разработка системы мониторинга. Процесс подготовки отчетов. Цели управления изменениями. Процесс контроля за реализацией изменений. Цикл	8	1	УК-10-31 УК-10-32 УК-2-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	

	контроля изменений. /лек/					
4.2	Завершение проекта. Важность грамотного завершения проекта. Как определить момент окончания проекта. Функция руководителя проекта на завершающем этапе. Процесс завершения проекта. Роспуск команды, работавшей над проектом. Закрытие банка данных проекта. Завершение работ. Завершающая проверка и подведение итогов проекта. Сохранение материалов, имеющих отношение к проекту. /лек/	8	1	УК-10-31 УК-10-32 УК-2-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
4.3	Оценка эффективности проекта. Основные показатели эффективности проекта. Критерии успехов и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры успешных и неудачных проектов. Оценка эффективности государственных и муниципальных проектов. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы. Жизнеспособность проекта. /лек/	8	1	УК-10-31 УК-10-32 УК-2-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
4.4	«Планирование и анализ затрат». Составление бюджета конкретных проектов. /пз/	8	2	УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
4.5	«Контроль реализации проекта. Управление изменениями». /пз/	8	2	УК-10-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
4.6	Оценка эффективности проекта. Разработка критериев эффективности государственных и муниципальных проектов. /пз/	8	4	УК-10-У2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
4.7	Планирование и анализ затрат». Составление бюджета конкретных проектов /ср/	8	20	УК-10-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	

4.8	Разработка плана управления проектом. /КП/	8	36	УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	
	Часы на контроль /Контроль/	8	36	УК-10-31 УК-10-32 УК-10-У1 УК-10-У2 УК-10-В1 УК-2-31 УК-2-У1 УК-2-В1 ПК-1-31 ПК-1-В1 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л3.2	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины

5.1.1. Перечень контрольных вопросов, используемых при формировании экзаменационных билетов (промежуточный контроль успеваемости)

Раздел 1. Управление проектами концепция и методология. (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31)

1. Понятие проекта, сущность процесса управления проектами, история науки. Классификации проектов по сферам деятельности, масштабу, длительности, степени новизны, частоте реализации. Портфель проектов. Программа.
2. Понятие жизненного цикла проекта, его фазы.
3. Ограничения проекта. Магический треугольник.
4. Классификация проектов. Приведите примеры.
5. История развития управления проектами.

Раздел 2. Инициация проекта

1. (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31) Что такое жизненный цикл проекта? Понятие фазы жизненного цикла. Перечислите содержание основных фаз.
2. Что такое окружение проекта? Компоненты окружения. Структура взаимодействия проекта с его окружением.
3. Участники проекта, их функции и полномочия. Руководитель проекта. Понятие высокоэффективной команды.
4. Разработка правил проекта. Целеполагание. Формулировка целей. Устав проекта.
5. Содержание проекта (SOW). Констатация содержания проекта. Иерархия подчиненности. Матрица ответственности. План коммуникаций.
6. Стандарты управления проектами. Российские и международные. РМВОК.
7. Составление и сопровождение бюджета.
8. Администрирование проекта.

Раздел 3. Планирование проекта.

(УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31)

1. Организационная структура проекта. (Матричные, функциональные, проектные и комбинированные организации).
2. Понятие «проектного риска», идентификация рисков, сущность риск-менеджмента. Виды рисков.
3. Методы качественной и количественной оценки рисков. Способы предотвращения и пути минимизации наиболее часто встречающихся рисков в проектной деятельности предприятия.
4. Декомпозиция как первый этап планирования – понятие, суть, этапы.
5. Критерии оценки эффективности WBS. Правила формирования пакета работ. Критерии завершения выполнения пакета работ
6. Какие процессы включает управление рисками проекта? Что такое риск? Оценка рисков. Методы управления рисками.

Раздел 4. Реализация проекта. Исполнение и Контроль (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31)

1. Основные правила оценки проектов. Методы получения оценок. Параметрические оценки.
2. Обеспечение баланса проекта.
3. Управление конфликтами в ходе управления проектами.
4. Основные методы управления коммуникациями в проектной команде.
5. Стадии управления изменениями проекта.
6. Оценка исполнения расписания проекта
7. Контроль при реализации проекта. Метод освоенного объема.
8. Разработка системы мониторинга проекта. Сбор данных для мониторинга.
9. Ответственность в проекте. Типы отчетов. Общие проблемы отчетности.
10. Понятие качества и его применение в проектах. Планирование качества. Контроль качества проекта
11. Аудит проекта.
12. Завершение проекта.
13. Основные показатели эффективности проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры успешных и неудачных проектов.
14. Оценка жизнеспособности проекта.

5.1.2. Перечень контрольных практических заданий, используемых при формировании экзаменационных билетов (промежуточный контроль успеваемости)
(УК-10- У1, УК-5- У2, УК-10-В1, УК-2-З1, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-З1 , ПК-1-В1 , ПК-1-У1)

1. Задача. Транскаспийский газопровод — новый маршрут к экспортным рынкам.
Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода — способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех государств — участников проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали Декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации — в частности, Shell и • PSG International.
Стоимость проекта оценивается в \$2,5 млрд.
Вопросы для анализа:
15. К какому типу проектов относится данный проект?
16. Какие фазы проекта?

5.2. Перечень работ, выполняемых в процессе изучения дисциплины

- В процессе изучения дисциплины «Управление проектами» обучающийся должен выполнить и защитить:
Практические занятия: (УК-10-У1, УК-10-У2, УК-10-В1, УК-2-З1, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-З1 , ПК-1-В1 , ПК-1-У1)
1. Деловая игра «Планирование проекта – Семь чудес света». Бакалаврам предлагается, используя полученную информацию, составить план проекта, определить его цели, затраты, ожидаемую отдачу. Цель - закрепление понятия жизненный цикл проекта.
 2. Деловые игры «Потерпевшие Кораблекрушение» и «Мост»
Цель: командообразование, улучшение коммуникации в команде, развитие умений вырабатывать и принимать совместные решения, согласовывать различные позиции и взгляды, успешно преодолевать разногласия и противоречия.
 3. Деловая игра «Исследовательская работа – один из видов проектов».
Бакалавры учатся формулировать тему, ставить цель и задачи, определять ресурсы необходимые для написания научной работы.
 4. Практическое занятие «Построение матрицы ответственности и плана коммуникаций». Командная деловая игра.
 5. Практическое занятие «Идентификация рисков».
Анализ рисков. Разработка мероприятий по управлению рисками.
 6. Практическое задание: Планирование проекта. Календарное планирование.
Методика критического пути. Методика PERT. Методика GANTT. Командная деловая игра.
 7. Практическое занятие «Планирование и анализ затрат». Составление бюджета конкретных проектов.
 8. Практическое занятие «Контроль реализации проекта. Управление изменениями».
 9. Практическое занятие: оценка эффективности проекта. Разработка критериев эффективности государственных и муниципальных проектов.
- Курсовой проект (УК-10-У1, УК-10-У2, УК-10-В1, УК-2-З1, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-З1, ПК-1-В1 , ПК-1-У1)
Комплект вопросов и заданий для защиты курсового проекта
(промежуточный контроль успеваемости)
(УК-10-У1, УК-10-У2, УК-10-В1, УК-2-З1, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-З1, ПК-1-В1, ПК-1-У1)
1. Эволюция развития методов управления проектами.
 2. Этапы развития управления проектами в России.
 3. Классификация проектов и разновидности проектного управления.
 4. Окружающая среда и жизненный цикл проекта.
 5. Инициация и разработка концепции проекта.

6. Проектный анализ, его структура и назначение.
7. Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами.
8. Методы структуризации проекта.
12. Управление содержанием проекта.
13. Управление временем проекта.
14. Управление стоимостью проекта.
15. Управление рисками проекта.
17. Управление коммуникациями проекта.
18. Управление качеством проекта
19. Управление персоналом проекта.
20. Организационные структуры управления проектами.
21. Контроль и регулирование проекта.
22. Управление ресурсами проекта.
23. Управление командой проекта.
24. Информационные технологии в управлении проектами.
25. Управление завершением проекта.

Структура курсового проекта

1. Цели и задачи проекта
2. Актуальность и практическая значимость. Уникальность проекта.
3. Обоснование сроков выполнения
4. Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 5 человек) в виде иерархии подчиненности. Обозначить их функции. Определить организационную структуру проекта. Обосновать свой выбор.
5. Требуемые ресурсы. Источники финансирования.
6. Матрицу ответственности
7. План коммуникаций
8. Планируемые результаты. Обоснование уникальности проекта
9. WBS с критериями завершения и процентным соотношением времени выполнения каждой суммарной задачи. Составить словари WBS по каждому пакету работ.
10. Расписание проекта:
 - Определить продолжительность выполнения действий (как вариант, можно указать минимальную, максимальную и наиболее вероятную продолжительность действия. Расчет по формуле PERT)
 - Определить ранние и поздние сроки выполнения событий.
 - Определить резервы времени по каждому событию.
 - Определить контрольные события проекта (вехи)
11. Составить календарный план-график проекта, указав на нем критический путь, вехи проекта, а также указать рядом с каждым действием ответственных лиц и исполнителей. (Диаграмма Ганта и сетевая диаграмма).
12. Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени выполнения проекта за счет:
 - Изменения используемых или привлечения дополнительных ресурсов (рабочих, техники, денег и пр.)
 - Изменения перечня и последовательности выполняемых действий вследствие изменения способа или технологии выполнения проекта.
13. Распределить ресурсы согласно составленному расписанию. Выделить пики ресурсов, если таковые имеются. Составить календарь использования ресурсов и ресурсную гистограмму.
14. Охарактеризовать возможные риски и способы их предотвращения. Оформить журнал рисков.
15. Составить бюджет проекта.
16. Предложить систему контроля за ходом выполнения проекта. Составить ворота контроля качества проекта.
17. Выводы о перспективах проекта и его эффективности. Проанализировать жизнеспособность проекта.

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзаменационный билет включает в себя фундаментальный теоретический вопрос и прикладной теоретический вопрос из установленного перечня контрольных вопросов, используемых при формировании экзаменационных билетов при оценке знаний обучающихся на экзамене по темам, изложенным в разделах 1-5 данной РПД, а также практическое задание из установленного перечня контрольных заданий, используемых при формировании экзаменационных билетов. Пример экзаменационного билета:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА
 (филиал) федерального государственного образовательного учреждения
 высшего образования «Национальный исследовательский
 технологический университет «МИСИС»

Кафедра автоматизированных и информационных систем управления им. Ю.И.Еременко

09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль – Информационные системы и технологии
 Дисциплина «Проектный менеджмент»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Что такое проект? Каковы основные признаки проекта? Чем проект отличается от текущей

- операционной деятельности? Приведите примеры.
2. Что такое жизненный цикл проекта? Понятие фазы жизненного цикла. Перечислите содержание основных фаз.
3. Задача. Определить структуру и фазы проекта строительства газопровода.
- « ____ » _____ 2023 г.

Экзаменатор _____

Утверждено на заседании кафедры АИСУ

Протоколом № ____ от _____ 202 ____ г.

Заведующий кафедрой АИСУ _____

Билеты в бумажном виде хранятся на кафедре АИСУ и утверждены ее заведующим (или заместителем зав. кафедрой).

5.4. Методика оценки освоения дисциплины

№ п/п	Вид оценочного средства	Критерий	Оценка
1.	Выполнение и защита практических работ	Обучающийся самостоятельно выполняет полное и аргументированное решение индивидуальных заданий, не допустив ошибок. При защите заданий отвечает развернуто и исчерпывающе на все вопросы.	«Отлично»
		Обучающийся практически самостоятельно выполняет полное решение заданий, но не может аргументировать свое решение. При защите заданий допускает незначительные неточности.	«Хорошо»
		Обучающийся в целом правильно решает задание, но не может аргументировать свое решение. При защите заданий допускает значительные неточности. Обучающийся правильно понимает способ решения заданий, но допускает ошибки при их решении. Задание выполнено частично. При защите заданий допускает значительные неточности.	«Удовлетворительно»
		Обучающийся не может решить задание.	«Неудовлетворительно»
2.	Выполнение и защита курсового проекта	Компетенции (УК-10-У1, УК-10-У-2, УК-10-В1, УК-1: 3-1, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-31, ПК-1-В-1, ПК-1-У1) сформированы. Курсовой проект выполнена в полном объеме; отчёт по работе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями; расчеты выполнены без ошибок. При ответе на вопросы по теме курсового проекта обучающийся демонстрирует глубокое знание основных теоретических положений работы и умение применять их на практике.	«Отлично»
		Компетенции (УК-10-У1, УК-10-У2, УК-10-В1, УК-2-31, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-31, ПК-1-В1, ПК-1-У1) сформированы. Курсовой проект в целом выполнена правильно, расчеты содержат не принципиальные ошибки. Отчёт по работе оформлен в основном в соответствии с предъявляемыми требованиями; При ответе на вопросы по теме курсового проекта обучающийся демонстрирует знание основных теоретических положений работы и умение применять их на практике.	«Хорошо»
		Компетенции (УК-10-У1, УК-10-У2, УК-10-В1, УК-2-31, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-31, ПК-1-В1, ПК-1-У1) сформированы. Курсового проекта в основной части выполнена; отчёт по работе оформлен с некоторыми отступлениями от предъявляемых требований; при ответе на вопросы по теме курсового проекта обучающийся дает в основном правильные, но неполные ответы. При расчетах	«Удовлетворительно»

		были допущены ошибки, исправленные после замечаний преподавателя. Компетенции (УК-10-У1, УК-10-У2, УК-10-В1, УК-2-31, УК-2-У1, УК-2-В1, ПК-1-31, ПК-1-В1, ПК-1-У1) не сформированы. Курсовой проект не выполнен, либо отчёт по работе отсутствует или его оформление не соответствует предъявляемым требованиям, либо при ответе на вопросы по теме курсового проекта студент демонстрирует незнание основных теоретических положений работы и неумение их применять на практике.	«Неудовлетворительно»
3.	Экзамен	Компетенции (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31) сформированы. Обучающийся демонстрирует: - глубокие знания содержания изученной дисциплины во взаимосвязи с другими дисциплинами; - способность использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; - аргументированные, исчерпывающие ответы на все вопросы по билету, а также дополнительные вопросы экзаменатора; - умение выполнять и обосновывать решение практических заданий высокого уровня сложности; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.	«Отлично»
		Компетенции (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31) сформированы. Обучающийся демонстрирует: - знание основных терминов по содержанию изученной дисциплины; - твердые знания теоретического материала; - умение дать четкие ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Допускаются незначительные неточности в ответах на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий.	«Хорошо»
		Компетенции (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31) сформированы. Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала по изученной дисциплине; - неполные ответы на основные вопросы, допуская ошибки в ответе; недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неточные ответы на дополнительные вопросы; - умение выполнять практические задания без грубых ошибок; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины.	«Удовлетворительно»
		Компетенции (УК-10-31, УК-10-32, УК-2-31, ПК-1-31) не сформированы. Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствие знаний и понимания основных терминов и определений; - непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; - отсутствие навыка или существенные ошибки	«Неудовлетворительно»

		при выполнении практических заданий; - незнание литературы, рекомендованной программой дисциплины.	
--	--	---	--

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1 Основная литература				
Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 1.1	М.Л. Разу	Управление проектом. Основы проектного управления	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	М. : КНОРУС, 2007.
Л 1.2	Куперштейн, В. И	Microsoft Project 2010 в управлении проектами	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	СПб. : БХВ-Петербург, 2011.
Л 1.3	Мередит, Дж.	Управление проектами	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	Питер : Спб., 2014.
Л 1.4	А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко.	Управление проектами	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	М. : Юрайт, 2015.
6.1.2 Дополнительная литература				
Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 2.1	В.Н. Буркова.	Азбука управления проектами	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	Старый Оскол : "ТНТ", 2019г.
Л 2.2	Культин, Н. Б.	Инструменты управления проектами: Project Expert и Microsoft Project	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	СПб. : БВХ-Петербург, 2009г.
Л 2.3	Заренков, В. А.	Управление проектами	Библиотека СТИ НИТУ МИСиС	М. : АСВ ; СПб. : СПбГАСУ, 2006.
6.1.3 Методические материалы				
Л 3.1	Михайлюк Е.А.	Проектный менеджмент Учебно-методическое пособие к практическим занятиям	https://lms.misis.ru/enroll/6ММСН4	Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСиС - 2020
Л 3.2	Михайлюк Е.А.	Проектный менеджмент Учебно-методическое пособие к курсовому проектированию	https://lms.misis.ru/enroll/6ММСН4	Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСиС - 2020
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э. 1	Project Management Institute [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.pmi.org, free.			

.3. Перечень программного обеспечения	
П. 1	Dev cpp (свободно распространяемое программное обеспечение);
П. 2	Microsoft Windows;
П. 3	Microsoft Office;
П. 4	QtDesigner (свободно распространяемое программное обеспечение);
П. 5	7- Zip (свободно распространяемое программное обеспечение);
П. 6	Kaspersky Endpoint Security.
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных	
	Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
И. 1	-LMS Moodle [Электронный ресурс]: https://lms.misis.ru
И. 2	- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/
И. 3	- Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru
И. 4	- Открытое образование: http://openedu.ru
	- Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru
И. 5	- Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru
И. 6	- Электронная библиотека НИТУ «МИСиС»: http://elibrary.misis.ru
И. 7	- Университетская информационная система РОССИЯ: https://uisrussia.msu.ru/
	- Электронная библиотека РГБ: диссертации: http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
И. 8	- аналитическая база (индексы цитирования) Web of Science https://apps.webofknowledge.com
И. 9	- аналитическая база (индексы цитирования) Scopus https://www.scopus.com/
	- наукометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com
И. 10	- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/
И. 11	- Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru
И. 12	- Открытое образование: http://openedu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ		
Ауд.	Назначение	Оснащение
408	Лаборатория системного программирования	Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: • персональный компьютер - 9 шт.; • экран - 1 шт.; • усилитель-распределитель; • проектор; • комплект учебной мебели на 25 посадочных мест.
306	Кабинет для самостоятельной работы	Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 1. Проектор. 2. Доска. 3. Экран настенный. 4. Компьютер – 6 шт. 5. Комплект учебной мебели на 20 человек. В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного освоения дисциплины «Проектный менеджмент» обучающемуся необходимо: 1. Посещать все виды занятий. 2. Отчеты по практическим работам рекомендуется выполнять с использованием MS Office, допускается выполнять в рукописном виде. 3. Активно работать с научными базами в сети Интернет. 4. Качественное освоение дисциплины возможно только при систематической самостоятельной работе, что поддерживается системой текущей аттестации. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Оценка качества подготовки обучающихся проводится с целью контроля освоения обучающимися совокупности компетенций (частей компетенций) на этапе изучения данной дисциплины. Освоение компетенций характеризуются определенными знаниями, умениями и навыками, опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются как в процессе изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости), так и по завершении изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций обучающихся сформированы оценочные средства.

Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине проводится в форме:

- практические задания (9).
- курсовой проект (1).

По результатам выполнения практических заданий и курсового проектирования обучающиеся оформляют отчеты (по ГОСТ 7.32–2017 Отчет о научно-исследовательской работе).

Структурными элементами отчетов являются:

- титульный лист;
- содержание (по желанию);
- номер варианта, формулировку задания и исходные данные;
- необходимые схемы (исходные и промежуточные);
- расчётные формулы и полученные численные результаты;
- выводы по проделанной работе;
- необходимые для расчётов справочные данные (при необходимости);
- список использованных источников (при необходимости);
- приложения (при необходимости).

Промежуточная аттестация

Учебным планом ОПОП ВО по дисциплине предусматривается промежуточная аттестация в форме экзамена и курсового проекта в 8 семестре. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины. При проведении промежуточной аттестации обучающийся демонстрирует знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины, которые характеризуют результат освоения совокупности компетенций (частей компетенций) на этапе изучения данной дисциплины.

Результаты обучения по дисциплине, характеризующие освоение совокупности компетенций (части компетенций), при проведении промежуточной аттестации оцениваются по четырех балльной системе.

Система оценивания результатов освоения дисциплины

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций, определен в Положении «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, текущем контроле посещения обучающимися аудиторных занятий в НИТУ «МИСиС» П 239.09- 18, выпуск 2».